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立项审批流程图
 (
编制并报批校园建设总体规划
)



 (
编制五年基本建设规划
)


 (
建设项目决策
)



 (
（项目概念性）方案设计及投资估算
)


 (
用地、规划、环境、节能等审查
)



 (
编制并报批可行性研究报告或项目申请报告
)


工程招标流程图
 (
勘察设计招标
)


 (
编制工程量清单和招标控制价
) (
勘察设计
)


 (
编制招标文件
) (
招标代理比选
)


 (
监理招标
施工招标
) (
发布招标公告（凉山州发改委）
)

 (
开标（凉山州政务中心）
)


 (
评标（凉山州政务中心）
)

 (
公示
)


 (
发中标通知书
)

勘察设计流程图
[bookmark: _GoBack] (
出具勘察报告
) (
编制勘察任务书、签订合同
)




 (
编制设计任务书、签订合同
)

 (
方案审核
)


 (
编制初步设计及概算
)

 (
初步设计、概算及勘察评审
)


 (
施工图设计
)

 (
施工图审查
)


 (
提交设计文件
)
项目报建流程图
 (
办理规划红线图
西昌市城乡规划建设和住房保障局
)


 (
设计方案、总平
规划审批
西昌市人民政府
)


 (
办理建设用地规划许可证
西昌市城乡规划建设和住房保障局
)



 (
办理建设工程规划许可证
西昌市城乡规划建设和住房保障局
)


 (
办理建设项目选址意见书
)


 (
建设工程项目报建
凉山州城乡规划建设和住房保障局
)


 (
办理施工许可（施工合同签订后）
)


合同管理流程图


 (
合同起草
)


 (
合同审核
学校纪委、监察、审计、
发
规处、基建处、使用部门、校领导等 
)




 (
合同签订
)


 (
合同备案（凉山州发改委）
)



 (
合同
实施
)


质量控制流程图

 (
质量管理体系审核
)


 (
监理部、施工项目部组成人员审核
)


 (
施工图交底（图纸会审）
)

 (
质量管理体系运行状况跟踪检查
)


 (
工程质量现场跟踪检查
)


 (
隐蔽工程验收
)


 (
分部工程验收
)


安全管理流程图

 (
制定安全管理制度
)

 (
安全检查
)

 (
安全生产教育培训
) (
安全生产责任制
)
 (
现场检查
)
 (
通报检查结果
)


 (
一般安全隐患
) (
重、特大安全隐患
)

 (
下达工程暂停通知
) (
开具整改通知单
)


 (
整改、反馈
)

 (
复检合格
)

 (
继续施工
)


工期控制流程图
 (
开工报告审批
)


 (
工程进度计划审核
)


 (
工期计划落实
)



 (
工期签证办理
)


 (
竣工报告审核
)






变更控制流程图
 (
变更申请
)


 (
变更内容审查
)


 (
变更方案编制
)


 (
变更方案概算编制
)



 (
决策审批
学校纪委、监察、审计、学校领导
)


 (
变更文件编制
)


 (
变更实施
)

资金管理流程图

 (
年度投资计划编制
)


 (
项目预算下达
)


 (
支付申请
)



 (
支付审批
)


 (
资金拨付
按合同条款拨付
)





竣工验收流程图
 (
验收申请
)


 (
资料审查
)


 (
竣工验收、消防设施专项验收
)



 (
竣工备案（凉山州质监站）
)









决算审计流程图
 (
工程结算编制（施工单位）
)


 (
工程结算审计（学校审计处）
)


 (
工程结算审计报告（第三方审计机构）
)



 (
决算报告认定备案签字
)


 (
竣工账务决算报批
)







资产交付流程图
 (
结算审计报告
)



 (
竣工财务决算报批
)



 (
固定资产移交
)


 (
国有资产产权登记
)









档案管理流程图
 (
档案收集
)



 (
档案接收
)



 (
档案归集
)


 (
档案移交 
学校档案馆、西昌市城建档案馆
I
psu 
)
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